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* Logistik i byggprocessen
« Trender och exempel
LOGISTIK | : s - + Medarbetarna i byggprocessen

- Bygglogistikens paverkan pa Ionsamheten i projekten
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DE sJju R-EN LOGISTIK | BYGGPROCESSEN

Ratt produkt
Ratt antal
Ratt kvalitet

=
% Pa ratt satt
7

Det handlar om att skapa
goda produktionsforutsattningar

| ratt tid
Till ratt kund
Till ratt totalkostnad
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% \ ‘ TOTALKOSTNAD BYGGMATERIAL

o ‘J thin ﬁ~ V. d Inképsarbete 3%

Hantverkamas uppskattmng Projekt A Projekt B Forpackningar/Emballage 3%
(timmar/vecka) (timmar/vecka) Transporter 6%
Genomsnittlig tid for att hamta EXe) 7.4 Terminal hos aterforsiljare 1%
material Hanteringshjalpmedel 1%
. o MATERIALETS
Y 0ssing
Genomsmttlwgtld for att leta 1,3 4 OMKOSTNADER
B efter material ‘ a%
. Forradskostnader 1%
b Genomsnittlig vantetid 1,9 Kapitalkostnader 2%
- 3 o
Genomsnittlig tid for att ta emot 3,6 DTS eeTS orningar 2%
leveranser
K\/\ltbh\mmg 3% MATERIALETS PRIS
Total tid for icke vardeskapande ) Administration pA byggplats 2%
aktiviteter ’ B Central administration 2%
Summa 19%
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LOGISTIKUTVECKLINGSTRENDER

Prestation Men den ej
vardeskapande tiden i
montaget minskar inte

S-KOSTNADER
« Skador
« Spill

« Stolder

Leveransservice|
Tid Planerin

YV For etoge”")
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LEVERANSER PER MANAD

- FlakbGrushil

Using o
P
CONSOLIDATION CENTER rbop *C’“cecns,rm

Siong 10N wag, ta

= a reduction in freight traffic to site by up to 70%;
®m  increased productivity of site labour by 30 minutes per day leading to a 6% productivity gain; and
m 2 waste reduction of 7-15% from reduced damage and shrinkage through loss of material.

While data varies from project to project, some notable statistics have been: 7

WASTE IN CONSTRUCTION
LEAN-TEMPLET

«E—E{E KUNDFOKUS
STANDIGA FORBATTRINGAR

Overproduktion

FORBRUKNINGS- N N
STYRD ENGAGEMANG RATT FRAN BORJAN

Rorelse

/— 1 Omarbele
Overarbete /

m Outnyttjad kreativitet Transporter

LEVERANSER & LAGARBETE

STABILITET & STANDARD
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KUNDFOKUS
STANDIGA FORBATTRINGAR

JUST-IN-TIME . .
ENGAGEMANG RATT FRAN BORJAN

& LAGARBETE

STABILITET & STANDARD

BYGGPROJEKTS FRAMSKRIDANDE | FORHALLANDE
TILL PLAN

Projektstart Projektslut

BIEFFEKTER:
- Kontroll p4 projektet

- Lugnare arbetstempo

- Engagemangi hela teamet

R
- Stressad personal
- Kvalitetsbrister

- Hogt arbetstempo

— Frojektets framskridandeenligt plan
Projektetsframskridandevid kont. avstamningar
— Projektets framskridandeutan kontinuerliga

oG stimninga

LEVERANSSERVICE

DEN EJ VARDESKAPANDE TIDEN MINSKAR

Uppskattad fordelning av arbetstid

paN

tid

7.8 Avbrott i arbetet
7.7 Outnyttjag tid 98
7.6 Vanta 85

O SNITT FEBRUARI
O SNITT SEPTEMBER

7.5 Omarbete 9>

7.4 Arbetsplanering o
7.3 Ta emot leveranser 109

7.2 Leta material 1

7.1 Hamta material 3.1

0 2 4 6 8 10 12 14

hivecka .

=]

[QPROLOG

EFFEKTIVISERAR BYGGANDET

© Prolog 2013



2014-03-21

(&

LEVERANSSERVICE EFFEKTIV LOGISTIK FOR KOSTNADSREDUKTION

Fysisk

MATERIALETS

- Sa lange priset for leveransservice ar lagre an
byggarbetsplatsens minskade indirekta kostnader ar det [6nsamt!

UTVECKLING AV BYGGLOGISTIKEN BESPARINGSPOTENTIAL

Minska tiden for hamta, leta, vanta med 20%

* Entreprenad 9o Mkr
30,000 arbetstimmar
320 kr/tim = 9,6 Mkr

* Hamta, leta, vanta: 10 h/vecka
Produkt 25% — 2.4 Mkr

Unveckling over cen * Mal:10 h reduceras till 8 h
1500 h besparing = 480 000 kr

Hardnande konkurrens

-«

ARBETSOLYCKOR | BYGGPRODUKTION

BYGGMATERIAL SOM LEVERERAS TILL
Ovrigt Material

INBYGGNADSPLATSEN VID
Overbelastning 6% 12% 6%

INBYGGNADSTILLFALLET 10% Fordon

— REDUCERAR TIDEN FOR ATT HAMTA, LETA OCH
VANTA Felrorelse Verktyg
5% 13%

Fall Hantering

24% 11%
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ARBETSOLYCKOR OCH JUST-IN-TIME KRITISKT FOR LOGISTIKUTVECKLINGEN

* Byggmaterial som inte levereras vid ratt
plats och vid ratt tid ...

* Leverantorernas * Entreprencrernas
formaga att leverera formdga att planera

.. maste hanteras fran lossningsplats till
inbyggnadsplats i ofta improviserade
aktiviteter sdsom lyft, hantering och
interntransporter.
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