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og centralt (med eksisterende elevator) mod nordfacaden.

Bygning 329 rummer de eksperimentelle faciliteter/labs/ 
værksteder og er i forbindelse med PowerLab fase 1 re-
noveret i 2011. Bygningen indeholder desuden en mindre 
2-etagers kontorfløj mod syd. De tre bygninger er i dag 
forbundet via en glas-/muret forbindelsesgang.

Proces

Projektforslaget er den fase hvor hovedgeometrien lægges 
fast og det besluttes hvad der skal være af installationer 
og overflader i alle bygninger. Der  er foretaget en grundig 
økonomisk beregning af projektet og der er taget beslut-
ning om hvad der er økonomi til. 

Der har siden dispositionsforslaget kørt en fortløbende 
dialog med de respektive brugergrupper, hvor der er af-
holdt en række møder for at kortlægge behov og krav for 
hvert enkelt rum. Der har været nedsat arbejdsgrupper for 
de respektive rumkategorier; labs, undervisningsrum, kon-
torer, møderum og bifunktioner. Der er afholdt møder i alle 
arbejdsgrupper hvor der er lagt et stort stykke arbejde i at 

indsamle og udfylde rumskemaer, der ligger til grund for 
den indretning projektet har i dag. 

Der har været en række kommentarer og spørgsmål til 
projektet undervejs fra styregruppen, følgegruppen for 
studerende og for brugergrupperne. Disse er fortløbende 
blevet ført ind i et levende dokument, hvor der for hvert 
af punkterne er taget stilling og givet svar. Flere af kom-
mentarerne er indarbejdet, og har samlet givet et stærkt 
projekt. 

Der blev på sidste styregruppemøde vedtaget at igang-
sætte et inventarprojekt. Inventarprojektet indbefatter nyt 
inventar til undervisningslokaler, grupperum, flexzoner 
og møderum samt inventar til fælles opholdsarealer. Køk-
keninventar og andet fast inventar er indeholdt i projektet, 
eksklusivt hårde hvidevarer. Inventarprojektet har fokus på 
at udvikle inventar til de nye undervisningsfaciliteter, såle-
des at de bliver udstyret med inventar der er tilpasset de 
nye undervisningsformer, samt at AGORA får en variation 
i opholdszoner der svarer til brugernes ønsker. Dialogen 
med brugerne vil fortsætte i hovedprojektet, som er næste 
fase.

sortiet PowerLabDK, hvis unikke eksperimentelle faciliteter 
er helt centrale som omdrejningspunkt.

Forudsætninger

AGORAs fysiske rammer vil bestå af delvist renoverede 
arealer i de eksisterende bygninger 325 og 329, og dels 
af et samlende nybyggeri, som placeres i mellemrummet 
mellem bygningerne 325, 326 og 329. 

Bygning 325 (3 etager) og 326 (2 etager) og 329 (2 eta-
ger), er alle gulstens-længer med sorte vinduesbånd iht. 
DTUs overordnede arkitektoniske linjer. 

Bygning 325 er en stram modulær ‘100 m. bygning’ med: 

- Adgang sydfra centralt og i begge bygningens ender 

- Vandret fordeling via en inderliggende korridor til konto-
rer/ møderum langs sydfacaden, og kontorer/ labs/ under-
visningsrum og fællesarealer langs nord-facaden 

- Lodret fordeling sker via trappetårne i bygningens ender 

AGORA

AGORA er betegnelsen for byggeprojektet, der omfatter 
PowerLabDK, kontorer, uddannelses- og fællesfaciliteter 
i et samlet, visionært miljø for forskning, uddannelse og 
innovation med fokus på elektro- og el-teknologi. Det kon-
krete byggeprojekt er placeret på DTU Lyngby Campus i 
tilknytning til Elektroinstituttet. Byggeprojektet består dels 
af et nybyggeri og dels af en renovering af eksisterende 
bygninger.

AGORA har det overordnede formål at skabe rum til syner-
gi i uddannelse, forskning og innovation; via plads til og 
samspil mellem teori og praksis, mennesker og viden - på 
tværs af bygninger, tilhørsforhold og lokationer. Projektet 
giver desuden mulighed for at tilføre efterspurgte funktio-
ner og miljøer i rumligheder, der egner sig til formålet og 
som understøtter AGORAs formål og vision.

For at forstå helheden AGORA er det nødvendigt at kende 
til og forstå de enkelte elementer i helheden - uddannel-
sesmiljøet og Elektro faggrupperne ELE og CEE samt kon-
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view set fra ankomstplads, østfacade
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Agora er en fortætning af de eksisterende bygninger og 
deres aktiviteter. Bygningens funktioner er fælles for de til-
stødende bygninger, hvis eksisterende ydervægge er med 
til at danne afgrænsningen af de nye funktioner.

Den nye rumlighed mellem den eksisterende tæthed, om-
kranses af glasfacader og et transparent udtryk.

Ankomstfacaden mod øst, spænder ud mellem bygning 
325 og 326. Vestfacaden løber i 1. sal niveau i tilknytning 
til eksisterende laboratorier i bygning 329. Herved åbnes 
op for de nye faciliteter, bygningens hovedakse nord / syd 
understreges og der sikres mest muligt dagslys til eksiste-
rende og nye funktioner.

Mod nord - og sydfacaden ligger Ellab og kontorer, som 
stiller andre krav til facaden og regulering af dagslys, end 
funktionerne mod øst og vest. Derfor udføres facaderne 
her, mere lukkede med indbygget vindues – og glaspartier. 
Karakteren af de lukkede overflader vil blive bearbejdet i 

I den nye bygning ønskes et gulv der flyder igennem 
sådan at man har en kontinuitet i overfladen og har den 
samme overflade både i laboratorierne og de andre rum. 
Der er valgt et betongulv der overfladebehandles med 
voks. Et betongulv har den fordel at det tåler den belast-
ning der kræves i labs og i gangarealer. Her vil der være 
tungt udstyr der bliver flyttet frem og tilbage. Den voksede 
betonoverflade er nem at renholde, og betonen har termi-
ske egenskaber der holder på varme. Der er lavet gulv af 
denne type i bygning 127, der også indeholder labfacilite-
ter og undervisning. Betongulvet støbes ud med dilatati-
onsfuger der forhindrer revner. 

I ganglinje i bygning 325 stuen bliver der lagt nyt linole-
umsgulv i samme lyse grå farve som man kender i forve-
jen på DTU. Eksisterende linoleumsgulv i gangarealer i 
bygning 325 1. sal og 2. sal samt i bygning 329 bevares 
og poleres. 

forbindelse med hovedprojektet De lukkede ydervægge, 
tilgodeser tillige den samlede energiramme. 

Bygningen er fra terræn til tagkant ”svøbt” i et filter af 
aluminiumsrør, som er monteret foran glasfacade og 
klimaskærm. Derved får Agora et vertikalt og samlende 
udtryk, en egen karakter, der modsvarer de tilstødende 
bygningers horisontale facadeudtryk. Rørene er forskellige 
i diameter og monteret med varieret tæthed, hvilket giver 
et afvekslende forløb langs facaden.

Aluminiumsrørene, tænkes slyngrensede og anodiseret i 
en grå nuance, hvilket giver et skiftende udseende, i for-
hold til solens placering.

Udformning af facadeafskærmningen vil blive bearbejdet i 
forbindelse med hovedprojekteringen med fokus på bl.a. 
drift og vedligehold. 

Indvendige overflader i den nye bygning vil består delvist 
af malede beton- og gipsvægge og delvist af glasvægge 
der sikre transparens igennem bygningen.

I indvendige vertikale rum arbejdes det med mindre aku-
stiske paneler der spiller sammen med det mønster som 
dannes i facaden. Panelerne har forskellige størrelser og 
varierer i tykkelse så der dannes et spil med lys og skyg-
ge. De vertikale vægflader bliver dekorative elementer der 
giver rummene karakter og identitet. 

Alle lofterne i det nye byggeri og i de eksisterende bygnin-
ger 325 og 329 skiftes til et nedhængt hvidt mineralulds-
loft. Det samme loft bliver brugt i det nye byggeri. 

De indvendige glasvægge viderefører de mørke alumini-
umssprosser der i dag er anvendt i PLDK 1.

Mineraluldslofter Sorte aluminiumsprodserVoksede betongulveFacadereferencer

MaterialevalgFacadeudtryk og materialitet
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Projektforslag   AGORA
Tidsplan

Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Projektforslag 57 dage ma 09‐09‐13 ti 26‐11‐13
2 Godkendelse af projektforslag + styregruppemøde 36 dage on 27‐11‐13 on 15‐01‐14
3 Myndighedsprojekt 20 dage ma 18‐11‐13 fr 13‐12‐13
4 Myndighedsbehandling 60 dage ma 16‐12‐13 fr 07‐03‐14
5 Hovedprojekt 65 dage on 04‐12‐13 ti 04‐03‐14
6 KS af hovedprojekt 5 dage fr 07‐03‐14 to 13‐03‐14
7 Godkendelse hos Driften 15 dage to 13‐03‐14 on 02‐04‐14
8 Godkendelse af hovedprojekt + styregruppemøde 6 dage to 03‐04‐14 to 10‐04‐14
9 EU udbud 200 dage ma 25‐11‐13 fr 29‐08‐14
10 Udarbejdelse af drejebog 5 dage ma 25‐11‐13 fr 29‐11‐13
11 Bygherrens inkl. juristers godkendelse af drejebog 5 dage ma 02‐12‐13 fr 06‐12‐13
12 Endelig udarbejdelse af drejebog 10 dage ma 09‐12‐13 fr 20‐12‐13
13 Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelsen 5 dage ma 06‐01‐14 fr 10‐01‐14
14 Bygherrens inkl. juristers godkend. af 

udbudsbekendtgørelsen
10 dage ma 13‐01‐14 fr 24‐01‐14

15 Annoncering i EU 0 dage ma 27‐01‐14 ma 27‐01‐14
16 Ansøgerne udarbejder prækval. matr. 30 dg. 30 dage ma 27‐01‐14 fr 07‐03‐14
17 Ansøgningsfrist 0 dage fr 07‐03‐14 fr 07‐03‐14
18 Udvælgelse af egnede tilbudsgivere 10 dage ma 10‐03‐14 fr 21‐03‐14
19 Udarbejdelse af indstilling af tilbudsgivere 10 dage ma 24‐03‐14 fr 04‐04‐14
20 Bygherrens inkl. juristers godkendelse af indstill. 5 dage fr 04‐04‐14 to 10‐04‐14
21 Udsendelse af udbudsmateriale 40 dg. 45 dage fr 11‐04‐14 to 12‐06‐14
22 Licitation 0 dage ma 16‐06‐14 ma 16‐06‐14
23 Evaluering af tilbud 5 dage ti 17‐06‐14 ma 23‐06‐14
24 Udarbejdelse af evalueringsnotat 5 dage ti 24‐06‐14 ma 30‐06‐14
25 Bygherre inkl. juristers godkendelse af evaluering og 

indstilling
5 dage ti 01‐07‐14 ma 07‐07‐14

26 Udsendelse af meddelelse om tilmelding 1 dag ti 08‐07‐14 ti 08‐07‐14
27 Stand still 10 dage on 09‐07‐14 ti 22‐07‐14
28 Kontrahering 5 dage ma 28‐07‐14 fr 01‐08‐14
29 Mobilisering 20 dg. 20 dage ma 04‐08‐14 fr 29‐08‐14
30 Tømning af 325 og del af 329 30 dage ti 27‐05‐14 ma 07‐07‐14
31 Miljøsanering af B325 39 dage ti 08‐07‐14 fr 29‐08‐14
32 Byggestart 261 dage ma 01‐09‐14 ma 31‐08‐15
33 Byggeperiode eksisterende bygninger  B325,326, 329 205 dage ma 01‐09‐14 fr 12‐06‐15
34 B325 Mangeludbedring/indregulering 12 dage ma 15‐06‐15 ti 30‐06‐15
35 Indflytning/overdragelse til brugerne 01‐07‐15 0 dage on 01‐07‐15 on 01‐07‐15
36 Byggeperiode, nybygning B331 246 dage ma 01‐09‐14 ma 10‐08‐15
37 B331 Mangeludbedring/indregulering  UL 14 dage ti 11‐08‐15 fr 28‐08‐15
38 Indflytning/overdragelse af undervisningsrum 31‐08‐15 0 dage ma 31‐08‐15 ma 31‐08‐15
39 B331 Mangeludbedring/indregulering PLDK/CEE 15 dage ma 31‐08‐15 fr 18‐09‐15
40 Overdragelse af hele B331 0 dage fr 18‐09‐15 fr 18‐09‐15
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Godkendelse

Godkendelse
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16‐06
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Meddelse om tilmelding
Stand still (10 kalenderdage)

Byggestart 22‐07‐14
Eksist. bygning B325,326,329

01‐07

31‐08

18‐09
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Kvt 4 2013 Kvt 1 2014 Kvt 2 2014 Kvt 3 2014 Kvt 4 2014 Kvt 1 2015 Kvt 2 2015 Kvt 3 2015 Kvt 4 2015
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